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PMBOK® GUIDE 5e ÉDITION 
47 PROCESSUS DE GESTION DE PROJET

INTÉGRATION
4.1 Élaborer la charte du projet

Données D’entrée

1. Énoncé des travaux du projet
2. Étude économique
3. Accords
4. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
5. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Techniques de facilitation

Données De sortie

1. Charte du projet

PARTIES PRENANTES

13.1 Identifier les
parties prenantes

Données D’entrée

1. Charte du projet
2. Documents d’approvisionnement
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Analyse des parties prenantes
2. Jugement d’expert
3. Réunions

Données De sortie

1. Registre des parties prenantes

CONTENU
5.2 Recueillir les exigences

Données D’entrée

1. Plan de management du contenu
2. Plan de management des exigences
3. Plan de management des parties 

prenantes
4. Charte du projet
5. Registre des parties prenantes

outils et techniques

1. Interviews
2. Groupes de consultation
3. Ateliers dirigés
4. Techniques de créativité collective
5. Techniques de prise de décision collective
6. Questionnaires et enquêtes
7. Observations
8. Prototypes
9. Étalonnage
10. Schémas contextuels
11. Analyse de documents

Données De sortie

1. Documentation des exigences
2. Matrice de traçabilité des exigences

CONTENU

5.1 Planifier le
management du contenu

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Charte du projet
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Réunions

Données De sortie

1. Plan de management du contenu
2. Plan de management des exigences

CONTENU
5.4 Créer la SDP

Données D’entrée

1. Plan de management du contenu
2. Énoncé du contenu du projet
3. Documentation des exigences
4. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
5. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Décomposition
2. Jugement d’expert

Données De sortie

1. Référence de base du contenu
2. Mises à jour des documents du projet

CONTENU
5.3 Définir le contenu

Données D’entrée

1. Plan de management du contenu
2. Charte du projet
3. Documentation des exigences
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Analyse du produit
3. Génération d’options
4. Ateliers dirigés

Données De sortie

1. Énoncé du contenu du projet
2. Mises à jour des documents du projet

APPROVISIONNEMENTS

12.1 Planifier le management
des approvisionnements

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Documentation des exigences
3. Registre des risques
4. Besoins en ressources des activités
5. Échéancier du projet
6. Estimations du coût des activités
7. Registre des parties prenantes
8. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
9. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Analyse « produire ou acheter »
2. Jugement d’expert
3. Étude de marché
4. Réunions

Données De sortie

1. Plan de management des 
approvisionnements

2. Énoncé des travaux d’approvisionnement
3. Documents d’approvisionnement
4. Critères de sélection des sources
5. Décisions de « produire ou acheter »
6. Demandes de modification
7. Mises à jour des documents du projet

COMMUNICATIONS

10.1 Planifier le management
des communications

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Registre des parties prenantes
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Analyse des besoins en communication
2. Technologie de communication
3. Modèles de communication
4. Méthodes de communication
5. Réunions

Données De sortie

1. Plan de management de la 
communication

2. Mises à jour des documents du projet

QUALITÉ

8.1 Planifier le
management de la qualité

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Registre des parties prenantes
3. Registre des risques
4. Documentation des exigences
5. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
6. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Analyse coût-bénéfice
2. Coût de la qualité
3. Sept outils de base de la qualité
4. Étalonnage
5. Plan d’expérience
6. Échantillonnage statistique
7. Outils supplémentaires de planification 

de la qualité
8. Réunions

Données De sortie

1. Plan de management de la qualité
2. Plan d’amélioration des processus
3. Métriques qualité
4. Listes de contrôle de la qualité
5. Mises à jour des documents du projet

PARTIES PRENANTES

13.2 Planifier le management
des parties prenantes

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Registre des parties prenantes
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Réunions
3. Techniques analytiques

Données De sortie

1. Plan de management des parties 
prenantes

2. Mises à jour des documents du projet

INTÉGRATION

4.2 Élaborer le plan de
management du projet

Données D’entrée

1. Charte du projet
2. Données de sortie des autres processus
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Techniques de facilitation

Données De sortie

1. Plan de management du projet

APPROVISIONNEMENTS

12.2 Procéder aux
approvisionnements

Données D’entrée

1. Plan de management des 
approvisionnements

2. Documents d’approvisionnement
3. Critères de sélection des sources
4. Propositions des vendeurs
5. Documents du projet
6. Décisions de « produire ou acheter »
7. Énoncé des travaux d’approvisionnement
8. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Conférence des soumissionnaires
2. Techniques d’évaluation des offres
3. Estimations indépendantes
4. Jugement d’expert
5. Publicité
6. Techniques analytiques
7. Négociations d’approvisionnement

Données De sortie

1. Vendeurs sélectionnés
2. Accords
3. Calendriers des ressources
4. Demandes de modification
5. Mises à jour du plan de management du 

projet
6. Mises à jour des documents du projet

PARTIES PRENANTES

13.3 Gérer l’engagement
des parties prenant

Données D’entrée

1. Plan de management des parties 
prenantes

2. Plan de management de la 
communication

3. Registre des modifications
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Méthodes de communication
2. Compétences interpersonnelles
3. Compétences en management

Données De sortie

1. Registre des problèmes majeurs
2. Demandes de modification
3. Mises à jour du plan de management du 

projet
4. Mises à jour des documents du projet
5. Mises à jour des actifs organisationnels

INTÉGRATION

4.3 Diriger et gérer
le travail du projet

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Demandes de modification approuvées
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Système d’information de gestion du 

projet
3. Réunions

Données De sortie

1. Livrables
2. Données de performance du travail
3. Demandes de modification
4. Mises à jour du plan de management du 

projet
5. Mises à jour des documents du projet

RESSOURCES HUMAINES
9.2 Constituer l’équipe de projet

Données D’entrée

1. Plan de management des ressources 
humaines

2. Facteurs environnementaux de 
l’entreprise

3. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Affectation préalable
2. Négociation
3. Approvisionnements
4. Équipes virtuelles
5. Analyse décisionnelle multicritère

Données De sortie

1. Affectations du personnel du projet
2. Calendriers des ressources
3. Mises à jour du plan de management du 

projet

RESSOURCES HUMAINES
9.3 Développer l’équipe de projet

Données D’entrée

1. Plan de management des ressources 
humaines

2. Affectations du personnel du projet
3. Calendriers des ressources

outils et techniques

1. Compétences interpersonnelles
2. Formation
3. Activités de développement de l’esprit 

d’équipe
4. Règles de base
5. Regroupement
6. Reconnaissance et récompenses
7. Outils d’évaluation du personnel

Données De sortie

1. Évaluation des performances de l’équipe
2. Mises à jour des facteurs 

environnementaux de l’entreprise

RESSOURCES HUMAINES
9.4 Diriger l’équipe de projet

Données D’entrée

1. Plan de management des ressources 
humaines

2. Affectations du personnel du projet
3. Évaluation des performances de l’équipe
4. Registre des problèmes majeurs
5. Rapports sur la performance du travail
6. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Observation et discussion
2. Évaluations des performances du projet
3. Gestion des conflits
4. Compétences interpersonnelles

Données De sortie

1. Demandes de modification
2. Mises à jour du plan de management du 

projet
3. Mises à jour des documents du projet
4. Mises à jour des facteurs 

environnementaux de l’entreprise
5. Mises à jour des actifs organisationnels

QUALITÉ

8.2 Mettre en oeuvre
l’assurance qualité

Données D’entrée

1. Plan de management de la qualité
2. Plan d’amélioration des processus
3. Métriques qualité
4. Mesures de contrôle de la qualité
5. Documents du projet

outils et techniques

1. Outils de management et de contrôle de 
la qualité

2. Audits qualité
3. Analyse des processus

Données De sortie

1. Demandes de modification
2. Mises à jour du plan de management du 

projet
3. Mises à jour des documents du projet
4. Mises à jour des actifs organisationnels

COMMUNICATIONS
10.2 Gérer les communications
Données D’entrée

1. Plan de management de la 
communication

2. Rapports sur la performance du travail
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Technologie de communication
2. Modèles de communication
3. Méthodes de communication
4. Systèmes de gestion de l’information
5. Établissement des rapports d’avancement

Données De sortie

1. Communications du projet
2. Mises à jour du plan de management du 

projet
3. Mises à jour des documents du projet
4. Mises à jour des actifs organisationnels

APPROVISIONNEMENTS
12.4 Clore les approvisionnements
Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Documents d’approvisionnement

outils et techniques

1. Audits des approvisionnements
2. Négociations d’approvisionnement
3. Système de management des 

enregistrements

Données De sortie

1. Approvisionnements clos
2. Mises à jour des actifs organisationnels

INTÉGRATION
4.6 Clore le projet ou la phase

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Livrables acceptés
3. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Techniques analytiques
3. Réunions

Données De sortie

1. Transfert du produit, du service ou du 
résultat final

2. Mises à jour des actifs organisationnels

QUALITÉ

8.3 Mettre en oeuvre
le contrôle qualité

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Métriques qualité
3. Listes de contrôle de la qualité
4. Données de performance du travail
5. Demandes de modification approuvées
6. Livrables
7. Documents du projet
8. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Sept outils de base de la qualité
2. Échantillonnage statistique
3. Inspection
4. Revue des demandes de modification 

approuvées

Données De sortie

1. Mesures de contrôle de la qualité
2. Modifications validées
3. Livrables vérifiés
4. Information sur la performance du travail
5. Demandes de modification
6. Mises à jour du plan de management du 

projet
7. Mises à jour des documents du projet
8. Mises à jour des actifs organisationnels

COÛTS
7.4 Maîtriser les coûts

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Exigences en matière de financement du 

projet
3. Données de performance du travail
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Management par la valeur acquise
2. Prévisions
3. Indice de performance pour l’achèvement 

du projet
4. Revues de performance
5. Logiciel de gestion de projet
6. Analyse de la réserve

Données De sortie

1. Information sur la performance du travail
2. Prévisions des coûts
3. Demandes de modification
4. Mises à jour du plan de management du 

projet
5. Mises à jour des documents du projet
6. Mises à jour des actifs organisationnels

DÉLAIS
6.7 Maîtriser l’échéancier

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Échéancier du projet
3. Données de performance du travail
4. Calendriers du projet
5. Données de l’échéancier
6. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Revues de performance
2. Logiciel de gestion de projet
3. Techniques d’optimisation des ressources
4. Techniques de modélisation
5. Décalages avec avance et décalages avec 

retard
6. Compression de l’échéancier
7. Outil de planification

Données De sortie

1. Information sur la performance du travail
2. Prévisions de l’échéancier
3. Demandes de modification
4. Mises à jour du plan de management du 

projet
5. Mises à jour des documents du projet
6. Mises à jour des actifs organisationnels

RISQUES
11.6 Maîtriser les risques
Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Registre des risques
3. Données de performance du travail
4. Rapports sur la performance du travail

outils et techniques

1. Réévaluation des risques
2. Audits de risque
3. Analyse des écarts et analyse de la 

tendance
4. Mesure de la performance technique
5. Analyse de la réserve
6. Réunions

Données De sortie

1. Information sur la performance du travail
2. Demandes de modification
3. Mises à jour du plan de management du 

projet
4. Mises à jour des documents du projet
5. Mises à jour des actifs organisationnels

COMMUNICATIONS
10.3 Maîtriser les communications
Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Communications du projet
3. Registre des problèmes majeurs
4. Données de performance du travail
5. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Systèmes de gestion de l’information
2. Jugement d’expert
3. Réunions

Données De sortie

1. Information sur la performance du travail
2. Demandes de modification
3. Mises à jour du plan de management du 

projet
4. Mises à jour des documents du projet
5. Mises à jour des actifs organisationnels

APPROVISIONNEMENTS

12.3 Maîtriser les 
approvisionnements

Données D’entrée

Données D’entrée

2. Documents d’approvisionnement
3. Accords
4. Demandes de modification approuvées
5. Rapports sur la performance du travail
6. Données de performance du travail

outils et techniques

1. Système de maîtrise des modifications du 
contrat

2. Revues de performance des 
approvisionnements

3. Inspections et audits
4. Établissement des rapports d’avancement
5. Systèmes de paiement
6. Gestion des réclamations
7. Système de management des 

enregistrements

Données De sortie

1. Information sur la performance du travail
2. Demandes de modification
3. Mises à jour du plan de management du 

projet
4. Mises à jour des documents du projet
5. Mises à jour des actifs organisationnels

PARTIES PRENANTES

13.4 Maîtriser l’engagement
des parties prenantes

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Registre des problèmes majeurs
3. Données de performance du travail
4. Documents du projet

outils et techniques

1. Systèmes de gestion de l’information
2. Jugement d’expert
3. Réunions

Données De sortie

1. Information sur la performance du travail
2. Demandes de modification
3. Mises à jour du plan de management du 

projet
4. Mises à jour des documents du projet
5. Mises à jour des actifs organisationnels

RESSOURCES HUMAINES

9.1 Planifier le management
des ressources humaines

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Besoins en ressources des activités
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Organigrammes et descriptions de poste
2. Maillage
3. Théorie des organisations
4. Jugement d’expert
5. Réunions

Données De sortie

1. Plan de management des ressources 
humaines

INTÉGRATION

4.4 Surveiller et maîtriser
le travail du projet

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Prévisions de l’échéancier
3. Prévisions des coûts
4. Modifications validées
5. Information sur la performance du travail
6. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
7. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Techniques analytiques
3. Système d’information de gestion du 

projet
4. Réunions

Données De sortie

1. Demandes de modification
2. Rapports sur la performance du travail
3. Mises à jour du plan de management du 

projet
4. Mises à jour des documents du projet

CONTENU
5.5 Valider le contenu

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Documentation des exigences
3. Matrice de traçabilité des exigences
4. Livrables vérifiés
5. Données de performance du travail

outils et techniques

1. Inspection
2. Techniques de prise de décision collective

Données De sortie

1. Livrables acceptés
2. Demandes de modification
3. Information sur la performance du travail
4. Mises à jour des documents du projet

CONTENU
5.6 Maîtriser le contenu

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Documentation des exigences
3. Matrice de traçabilité des exigences
4. Données de performance du travail
5. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Analyse de l’écart

Données De sortie

1. Information sur la performance du travail
2. Demandes de modification
3. Mises à jour du plan de management du 

projet
4. Mises à jour des documents du projet
5. Mises à jour des actifs organisationnels

INTÉGRATION

4.5 Mettre en oeuvre la maîtrise
intégrée des modifications

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Rapports sur la performance du travail
3. Demandes de modification
4. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
5. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Réunions
3. Outils de maîtrise des modifications

Données De sortie

1. Demandes de modification approuvées
2. Registre des modifications
3. Mises à jour du plan de management du 

projet
4. Mises à jour des documents du projet

RISQUES

11.4 Mettre en oeuvre l’analyse 
quantitative des risques

Données D’entrée

1. Plan de management des risques
2. Plan de management des coûts
3. Plan de management de l’échéancier
4. Registre des risques
5. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
6. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Techniques de collecte et de 
représentation des données

2. Techniques d’analyse quantitative des 
risques et de modélisation

3. Jugement d’expert

Données De sortie

1. Mises à jour des documents du projet

RISQUES
11.2 Identifier les risques
Données D’entrée

1. Plan de management des risques
2. Plan de management des coûts
3. Plan de management de l’échéancier
4. Plan de management de la qualité
5. Plan de management des ressources 

humaines
6. Référence de base du contenu
7. Estimations du coût des activités
8. Estimations de la durée des activités
9. Registre des parties prenantes
10. Documents du projet
11. Documents d’approvisionnement
12. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
13. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Revues de la documentation
2. Techniques de collecte d’informations
3. Analyse des listes de contrôle
4. Analyse des hypothèses
5. Techniques de représentation en 

diagramme
6. Analyse FFOM
7. Jugement d’expert

Données De sortie

1. Registre des risques

RISQUES

11.3 Mettre en oeuvre
l’analyse qualitative des risques

Données D’entrée

1. Plan de management des risques
2. Référence de base du contenu
3. Registre des risques
4. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
5. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Évaluation de la probabilité et de l’impact 
des risques

2. Matrice de probabilité et d’impact
3. Évaluation de la qualité des données 

relatives aux risques
4. Catégorisation des risques
5. Évaluation de l’urgence des risques
6. Jugement d’expert

Données De sortie

1. Mises à jour des documents du projet

RISQUES

11.5 Planifier les
réponses aux risques

Données D’entrée

1. Plan de management des risques
2. Registre des risques

outils et techniques

1. Stratégies pour les risques négatifs 
(menaces)

2. Stratégies pour les risques positifs 
(opportunités)

3. Stratégies de réponse conditionnelles
4. Jugement d’expert

Données De sortie

1. Mises à jour du plan de management du 
projet

2. Mises à jour des documents du pro

COÛTS

7.1 Planifier le management 
des coûts

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Charte du projet
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Techniques analytiques
3. Réunions

Données De sortie

1. Plan de management des coûts

COÛTS
7.2 Estimer les coûts

Données D’entrée

1. Plan de management des coûts
2. Plan de management des ressources 

humaines
3. Référence de base du contenu
4. Échéancier du projet
5. Registre des risques
6. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
7. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Estimation par analogie
3. Estimation paramétrique
4. Estimation ascendante
5. Estimation à trois points
6. Analyse de la réserve
7. Coût de la qualité
8. Logiciel de gestion de projet
9. Analyse des offres
10. Techniques de prise de décision 

collective

Données De sortie

1. Estimations du coût des activités
2. Base des estimations
3. Mises à jour des documents du projet

COÛTS
7.3 Déterminer le budget

Données D’entrée

1. Plan de management des coûts
2. Référence de base du contenu
3. Estimations du coût des activités
4. Base des estimations
5. Échéancier du projet
6. Calendriers des ressources
7. Registre des risques
8. Accords
9. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Agrégation des coûts
2. Analyse de la réserve
3. Jugement d’expert
4. Liens historiques
5. Réconciliation des limites de financement

Données De sortie

1. Référence de base des coûts
2. Exigences en matière de financement du 

projet
3. Mises à jour des documents du projet

DÉLAIS

6.1 Planifier le management
de l’échéancier

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Charte du projet
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Techniques analytiques
3. Réunions

Données De sortie

1. Plan de management de l’échéancier

DÉLAIS
6.6 Élaborer l’échéancier

Données D’entrée

1. Plan de management de l’échéancier
2. Liste d’activités
3. Attributs des activités
4. Diagrammes de réseau du projet
5. Besoins en ressources des activités
6. Calendriers des ressources
7. Estimations de la durée des activités
8. Énoncé du contenu du projet
9. Registre des risques
10. Affectations du personnel du projet
11. Structure de découpage des ressources
12. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
13. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Analyse du diagramme de réseau
2. Méthode du chemin critique
3. Méthode de la chaîne critique
4. Techniques d’optimisation des ressources
5. Techniques de modélisation
6. Décalages avec avance et décalages avec 

retard
7. Compression de l’échéancier
8. Outil de planification

Données De sortie

1. Référence de base de l’échéancier
2. Échéancier du projet
3. Données de l’échéancier
4. Calendriers du projet
5. Mises à jour du plan de management du 

projet
6. Mises à jour des documents du projet

DÉLAIS
6.2 Définir les activités

Données D’entrée

1. Plan de management de l’échéancier
2. Référence de base du contenu
3. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
4. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Décomposition
2. Planification par vagues
3. Jugement d’expert

Données De sortie

1. Liste d’activités
2. Attributs des activités
3. Liste des jalons

DÉLAIS

6.4 Estimer les ressources 
nécessaires aux activités

Données D’entrée

1. Plan de management de l’échéancier
2. Liste d’activités
3. Attributs des activités
4. Calendriers des ressources
5. Registre des risques
6. Estimations du coût des activités
7. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
8. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Analyse de possibilités
3. Données d’estimation publiées
4. Estimation ascendante
5. Logiciel de gestion de projet

Données De sortie

1. Besoins en ressources des activités
2. Structure de découpage des ressources
3. Mises à jour des documents du projet

DÉLAIS

6.3 Organiser les
activités en séquence

Données D’entrée

1. Plan de management de l’échéancier
2. Liste d’activités
3. Attributs des activités
4. Liste des jalons
5. Énoncé du contenu du projet
6. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
7. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Méthode des antécédents
2. Détermination des dépendances
3. Décalages avec avance et décalages avec 

retard

Données De sortie

1. Diagrammes de réseau du projet
2. Mises à jour des documents du projet

DÉLAIS

6.5 Estimer la
durée des activités

Données D’entrée

1. Plan de management de l’échéancier
2. Liste d’activités
3. Attributs des activités
4. Besoins en ressources des activités
5. Calendriers des ressources
6. Énoncé du contenu du projet
7. Registre des risques
8. Structure de découpage des ressources
9. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
10. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Jugement d’expert
2. Estimation par analogie
3. Estimation paramétrique
4. Estimation à trois points
5. Techniques de prise de décision collective
6. Analyse de la réserve

Données De sortie

1. Estimations de la durée des activités
2. Mises à jour des documents du projet

RISQUES

11.1 Planifier le
management des risques

Données D’entrée

1. Plan de management du projet
2. Charte du projet
3. Registre des parties prenantes
4. Facteurs environnementaux de 

l’entreprise
5. Actifs organisationnels

outils et techniques

1. Techniques analytiques
2. Jugement d’expert
3. Réunions

Données De sortie

1. Plan de management des risques


